		-cc	
Task	Risorse umane	Effort (h)	Costi
1. Progetto			13.080,00 €
1.1 Pianificazione			135,00 €
1.1.1 Requisiti esterni	Project manager	1	15,00 €
	Team Manager	1	15,00€
1.1.2 Analisi esigenze	Project manager	2	
	Team Manager	2	'
1.1.3 Brain Storming	Project manager	2	
	Team Manager	2	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1.1.4 Requisiti interni	Project manager		15,00€
	Team Manager		
1.1.4.1 Architettura di alto livello	Project manager	1	15,00€
	Team Manager	1	15,00€
1.1.5 Stima tempi e costi	Project manager		45,00€
	Team Manager		
1.1.5.1 WBS	Project manager	1	15,00€
	Team Manager	1	15,00€
1.1.5.2 PERT	Project manager	1	15,00€
	Team Manager	1	15,00€
1.1.5.3 GANT	Project manager	1	15,00€
	Team Manager	1	15,00€
1.2 Progettazione			15,00 €
1.2.1 Architettura di dettaglio	Project manager	1	15,00€
	Team Manager	1	15,00€
1.3 Realizzazione			7.200,00 €
1.3.1 Codice	Project manager	480	
	Team Manager	480	
1.4 Collaudo e test	J		5.400,00€
1.4.1 Piano di collaudo	Project manager	240	3.600,00€
	Team Manager	240	
1.4.2 Esecuzione test	Project manager	120	
	Team Manager	120	·
1.5 Dispiegamento			45,00 €
1.5.1 Finalizzazione wiki	Project manager	2	
	Team Manager	2	
1.5.2 Ceazione documentazione finale	Project manager	1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Team Manager	1	15,00 €
1.6 Manutenzione e successivo miglioramento			285,00 €
1.6.1 Miglioramento	Project manager	3	
	Team Manager	3	
1.6.2 Riparazione problemi	Project manager	16	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Team Manager	16	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·